팀 명	Hanggies	팀장 확인	임영찬	기간	2019. 04 2019. 0	
금주 예정 작업	1.history 열람 페이지 구현(조민수) 2.csrf 에러 문제 해결(임영찬) 3.모바일 플랫폼에서의 Bootstrap 반응형 웹 뷰 구현 방법 숙지(최낙훈) 4.기저귀 오프라인 구매 및 서류 제출(공통)					
수행결과 및 문제점 해결방법	1. history 전체 열람 페이지 구현(조민수) - 결과 : 구현 완료 2. csrf 에러 문제 해결(임영찬) - 결과 : 센서 url 만 disable 로 해결 3. 모바일 플랫폼에서의 Bootstrap 반응형 웹 뷰 구현 방법 숙지(최낙훈) - 결과 : 구현 방법 숙지 미완수 - 문제점 : 웹뷰 상에서 부트스트랩 메뉴바 활성화 되지 않음 4. 기저귀 오프라인 구매 및 서류 제출(공통) - 결과 : 230 개 구매 및 서류 제출 완료 - 문제점 : 기저귀가 비닐 소재라 기존 센싱 알고리즘으로 감지가 되지 않음 - 해결방법 : 센서 알고리즘을 더 민감하게 수정					
작성 소스	서버 소스 https://github.com/hanggies		본역 Revi		팀장 확인	임영찬
작성 문서	주간 보고서, 중간 데모 ppt https://github.com/hanggies 에 1	업로드)	팀경 Revi		팀장 확인	임영찬
다음주 예정작업	1. 중간 데모 발표 ppt 작성 및 발표 준비 (조민수) 2. 구매한 기저귀에 맞게 알고리즘 민감하게 수정 (임영찬) 3. 모바일 플랫폼에서의 Bootstrap 반응형 웹 뷰 구현 방법 숙지 (최낙훈)					